

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo

na zhotovení stavebního díla "VHI obce Albrechtice nad Vltavou – II. etapa"
uzavřené dne 29.09.2022 („smlouva“)

1. Objednatel:

Obec Albrechtice nad Vltavou

se sídlem: Albrechtice nad Vltavou čp. 79, 398 16 Albrechtice nad Vltavou

Zastoupená: Ing. Miroslavem Ušatým, starostou obce

IČ: 00249521, DIČ: CZ00249521 Obec

Bankovní spojení: ČNB Č. účtu: 94-6211271/0710

Telefonní spojení: +420 607 028 516

dále jen „objednatel“

Objednatel je plátcem DPH.

a

2. Zhotovitel:

Společnost DAICH – EVT – VHI Albrechtice nad Vltavou

se sídlem: Železná 366, 390 02 Tábor

vedoucí společník nebo správce: **DAICH spol. s r.o.**

se sídlem Železná 366, 390 02 Tábor

zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Č. Budějovicích, odd. C, vložka 429

Zastoupený: Josefem Kubíkem, Tomášem Křížkem – jednatelem společnosti

IČ: 42407559 DIČ: CZ 42407559

Bankovní spojení: KB Tábor Č. účtu: 240546301/0100

Telefonní spojení: 381 252 463 E-mail: info@daich.cz

společník: **EVT Stavby s r.o.** se sídlem V Zahrádkách 3, 568 02 Svitavy

zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, odd. C, vložka 10842

Zastoupený: Josefem Kuncem – jednatelem

IČ: 25260766 DIČ: CZ 25260766

Telefonní spojení: 461 530 718 E-mail: evt@evtstavby.cz

dále jen „zhotovitel“

Zhotovitel je plátcem DPH.

dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve platném znění, na základě požadavku objednatele v souladu s ust. § 222 zákona 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, se dohodli na rozšíření předmětu díla o vodovody V1-V3 (SO 301 a SO 302) takto:

I.

1) Stávající znění ustanovení „: **4.1. Rozsah předmětu díla**“ smlouvy se doplňuje v bodě **4.1.1.**

na konci za SO 015 o 2 další stavební objekty (SO) takto:

SO 301 Řad V1 a V3

SO 302 Řad V2

2) Ustanovení 4.1. smlouvy se dále doplňuje v bodě **4.1.2. písm -/)** takto:

-) v rozsahu SO 301, SO 302 (zhotovena oprávněnou osobou Bc. Davidem Mikoláškem, č. oprávnění ČKAIT 0102333),

3) Ustanovení 4.1. smlouvy se dále doplňuje v bodě **4.1.7. písm i)** takto:

i) Stavební povolení bude objednatelem zhotoviteli předáno ihned po jeho vydání a nabytí právní moci. Objednatel odpovídá za to, že vydané stavební povolení na akci „Vodovod-Albrechtice nad Vltavou-2. etapa“ bude odpovídat projektové dokumentaci uvedené v zadání a předané zhotoviteli. Případné odchylky podmínek stavebního povolení v zadání obsažené a při podpisu této smlouvy předané PD budou řešeny dle ujednání o vícepracích a méněpracích.

4) Ustanovení „**6.2. Cena díla**“ smlouvy se dále doplňuje v bodě **6.2.1.** za řádkem SO 015 o ceny SO 301, SO 302 a VRN, které se dále promítnou do celkové nejvýše přípustné ceny takto:

| Stavební objekty dle PD: | Cena bez DPH v Kč | Cena s DPH v Kč |
|--------------------------|-------------------|---------------------|
| 01 SO 301 Řad V1 a V3 | 4 306 186,80 | 5 210 486,03 |
| 02 SO 302 Řad V2 | 3 013 155,86 | 3 645 918,59 |
| 03 VRN | 275 000,00 | 332 750,00 |
| Celkem dodatek | 7 594 342,66 | 9 189 154,62 |

CELKOVÁ CENA díla po rozšíření předmětu díla a úpravě sjednané tímto dodatkem činí:

| | |
|------------------------|--------------------------|
| Cena bez DPH | 153 924 342,26 Kč |
| DPH 21 % | 32 324 111,96 Kč |
| Cena včetně DPH | 186 248 454,10 Kč |

5) Podrobná specifikace části díla, o jehož zhotovení je předmět smlouvy tímto dodatkem rozšiřován, je uvedena v příloze č. 1 tohoto dodatku – položkovém výkazu rozšíření předmětu díla s naceněním položek provedeným v souladu s původní SOD a s původní nabídkou zhotovitele učiněnou při zadávání veřejné zakázky, který tvoří nedílnou součást tohoto dodatku i SOD.

6) Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

II.

Uzavření tohoto dodatku č. 1 smlouvy bylo schváleno v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, usnesením Zastupitelstva obce Albrechtice nad Vltavou č. 66/2023-ZO ze dne 31.08.2023.

7) Dodatek č. 1 smlouvy je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

Za objednatele:

V Albrechticích nad Vltavou dne 27.9.2023.

Za zhotovitele:

V Táboře dne: 27.9.2023.

.....
Ing. Miroslav Ušatý, starosta

.....
Tomáš Křížek, jednatel

.....
Josef Kunc, jednatel