

DODATEK č. 4

ke Smlouvě o dílo

na zhotovení stavebního díla "VHI obce Albrechtice nad Vltavou – II. etapa"

1. Objednatel:

Obec Albrechtice nad Vltavou

se sídlem: Albrechtice nad Vltavou čp. 79, 398 16 Albrechtice nad Vltavou

Zastoupená: Ing. Miroslavem Ušatým, starostou obce

IČ: 00249521, DIČ: CZ00249521 Obec

Bankovní spojení: ČNB Č. účtu: 94-6211271/0710

Telefonní spojení: +420 607 028 516

dále jen „objednatel“

Objednatel je plátcem DPH.

a

2. Zhotovitel:

Společnost DAICH – EVT – VHI Albrechtice nad Vltavou

se sídlem: Železná 366, 390 02 Tábor

vedoucí společník nebo správce: **DAICH spol. s r.o.**

se sídlem Železná 366, 390 02 Tábor

zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Č. Budějovicích, odd. C, vložka 429

Zastoupený: Josefem Kubíkem, Tomášem Křížkem – jednatelem společnosti

IČ: 42407559 DIČ: CZ 42407559

Bankovní spojení: KB Tábor Č. účtu: **131-608410227/0100**

Telefonní spojení: 381 252 463 E-mail: info@daich.cz

společník: **EVT Stavby s r.o.** se sídlem V Zahrádkách 3, 568 02 Svitavy

zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, odd. C, vložka 10842

Zastoupený: Josefem Kuncem – jednatelem

IČ: 25260766 DIČ: CZ 25260766

Telefonní spojení: 461 530 718 E-mail: evt@evtstavby.cz

dále jen „zhotovitel“

Zhotovitel je plátcem DPH.

Smluvní strany uzavírají dnešního dne a roku následující Dodatek číslo 4 ke smlouvě o dílo č. zhotovitele 9/2022/1462 uzavřené dne 29. 9. 2022.

Smluvní strany se vzájemně dohodly na úpravě předmětu smlouvy dle schválených Změnových listů.

Cena díla:

Cena bez DPH po rozšíření předmětu díla dodatkem č. 3 **151 152 679,13 Kč**

ZL K 3b 1 036 900,19 Kč

ZL K 3c -2 546 569,24 Kč

Celkem dodatek č. 4 bez DPH **-1 509 669,05 Kč**

CELKOVÁ CENA po rozšíření předmětu díla tímto dodatkem č. 4 činí:

Cena bez DPH **149 643 010,08 Kč**

DPH 21 % **31 425 032,11 Kč**

Cena včetně DPH **181 068 042,19 Kč**

Ostatní ujednání

Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven elektronicky, každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.

Ostatní ujednání ve smlouvě o dílo se uzavřením tohoto dodatku nemění.

Tento dodatek č. 4 vstupuje v platnost a účinnost dnem jeho podpisu.


Přílohy: položkové rozpočty jednotlivých ZL

Za objednatele:


V Albrechticích nad Vltavou *28.2.2024*

Za zhotovitele:

V Táboře *28.2.2024*



Miroslav Ušatý
.....
Ing. Miroslav Ušatý, starosta



Josef Kubík
.....
Josef Kubík, jednatel

Josef Kunc
.....
Josef Kunc, jednatel

EVT Stavby s.r.o.
Hábrdůvka 3, 568 02 SVITAVY
- 4 -