

DODATEK č. 3

ke Smlouvě o dílo

na zhotovení stavebního díla "VHI obce Albrechtice nad Vltavou – II. etapa"

1. Objednatel:

Obec Albrechtice nad Vltavou

se sídlem: Albrechtice nad Vltavou čp. 79, 398 16 Albrechtice nad Vltavou

Zastoupená: Ing. Miroslavem Ušatým, starostou obce

IČ: 00249521, DIČ: CZ00249521 Obec

Bankovní spojení: ČNB Č. účtu: 94-6211271/0710

Telefonní spojení: +420 607 028 516

dále jen „objednatel“

Objednatel je plátcem DPH.

a

2. Zhotovitel:

Společnost DAICH – EVT – VHI Albrechtice nad Vltavou

se sídlem: Železná 366, 390 02 Tábor

vedoucí společník nebo správce: **DAICH spol. s r.o.**

se sídlem Železná 366, 390 02 Tábor

zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Č. Budějovicích, odd. C, vložka 429

Zastoupený: Josefem Kubíkem, Tomášem Křížkem – jednatelem společnosti

IČ: 42407559 DIČ: CZ 42407559

Bankovní spojení: KB Tábor Č. účtu: **131-608410227/0100**

Telefonní spojení: 381 252 463 E-mail: info@daich.cz

společník: **EVT Stavby s r.o.** se sídlem V Zahrádkách 3, 568 02 Svitavy

zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, odd. C, vložka 10842

Zastoupený: Josefem Kuncem – jednatelem

IČ: 25260766 DIČ: CZ 25260766

Telefonní spojení: 461 530 718 E-mail: evt@evtstavby.cz

dále jen „zhotovitel“

Zhotovitel je plátcem DPH.

Smluvní strany uzavírají dnešního dne a roku následující Dodatek číslo 3 ke smlouvě o dílo č. zhotovitele 9/2022/1462 uzavřené dne 29. 9. 2022.

Smluvní strany se vzájemně dohodly na úpravě předmětu smlouvy dle schválených Změnových listů.

Cena díla:

Cena bez DPH po rozšíření předmětu díla dodatkem č. 1	153 924 342,26 Kč
ZL K 1	127 797,34 Kč
ZL K 1a	-108 355,13 Kč
ZL K 2	340 279,00 Kč
ZL K 2a	-617 281,00 Kč
ZL K 3	2 546 569,24 Kč
ZL K 3a	-3 100 129,26 Kč
ZL K 4	424 067,05 Kč
ZL K 4a	-418 038,47 Kč
ZL V 1	249 294,21 Kč
ZL V 2a	-1 849 847,59 Kč
ZL V 6	332 179,90 Kč
ZL V6a	-698 198,42 Kč
Celkem dodatek č. 3 bez DPH	-2 771 663,13 Kč

CELKOVÁ CENA po rozšíření předmětu díla tímto dodatkem č. 3 činí:

Cena bez DPH	151 152 679,13 Kč
DPH 21 %	31 742 062,62 Kč
Cena včetně DPH	182 894 741,75 Kč

Uzavření tohoto dodatku č. 3 smlouvy bylo schváleno v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, usnesením Zastupitelstva obce Albrechtice nad Vltavou č. 66/2023-ZO ze dne 31.08.2023.

Ostatní ujednání

Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven elektronicky, každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.

Ostatní ujednání ve smlouvě o dílo se uzavřením tohoto dodatku nemění.

Tento dodatek č. 3 vstupuje v platnost a účinnost dnem jeho podpisu.

Přílohy: položkové rozpočty jednotlivých ZL

Za objednatele:


V Albrechticích nad Vltavou

27.11.2023

Za zhotovitele:


V Táboře

27.11.2023




.....
Ing. Miroslav Ušatý, starosta




.....
Josef Kubík, jednatel


.....
Josef Kunc, jednatel

EVT Stavby s. r. o.
V Zahradkách 3, 568 02 SVITAVY

- 4 -