

Smlouva o dílo č. 23/2021

DODATEK č. 1

kteřou dnešního dne uzavřeli ve smyslu ust. § 2586 a násl.
občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění účastníci:

Obec Albrechtice nad Vltavou, IČ 00249521
se sídlem Albrechtice nad Vltavou 79, 398 16
zastoupená starostkou obce paní Hanou Krippnerovou

dále jen **objednatel** na straně jedné

a

VIALIT SOBĚSLAV, spol. s r.o., IČ 145 04 456,
se sídlem Soběslav, Na Švadlačkách 478,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Č. Budějovicích, sp. zn.: C 852
zastoupená jednatelem společnosti panem Ing. Jakubem Valentou

dále jen **zhotovitel** na straně druhé

A) Tímto dodatkem ke smlouvě o dílo se mění následující ustanovení:

3. Čas plnění:

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést a předat předmět plnění díla dle čl. 2 v době:

Zahájení plnění: 30.4.2021

Dokončení plnění: 31.10.2022 – prodloužení z důvodu pozdní přiznání dotace proti předpokladu

Vyklizení staveniště: 31.10.2022

4. Cena plnění:

4.4. Smluvní strany se ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb, ve znění pozdějších předpisů dohodly, že cena díla činí: **1.269.958,35Kč bez DPH** z důvodu navýšení cen ve stavebnictví, konkrétně navýšení cen materiálu dle přílohy změnového listu.

B) Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti.

C) Ustanovení tohoto dodatku smlouvy je možné měnit pouze písemnou formou za předpokladu odsouhlasení oběma stranami. Dodatek smlouvy nabývá platnost dnem podpisu obou smluvních stran.

D) Tento dodatek smlouvy se vyhotovuje ve 2 výtiscích, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

E) Nedílnou součástí tohoto dodatku je položkový rozpočet.

V Soběslavi dne 26.10.2022

v Albrechticích nad Vltavou dne 26.10.2022

Zhotovitel

VIALIT SOBĚSLAV spol. s r.o.
Na Švadlačkách 478/II, 392 01 Soběslav
tel. 731 541 750
IČ: 14504456 DIČ: CZ14504456

Objednatel

