

**DODATEK č. 2**  
**ke Smlouvě o dílo**  
**„Modernizace hasičského sportoviště“**  
**uzavřené dne 25.9.2023**

**1. Objednatel:**

**Obec Albrechtice nad Vltavou**

IČ: 00249521

DIČ: CZ00249521

sídlem: Albrechtice nad Vltavou čp. 79, 398 16 Albrechtice nad Vltavou

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: 3424271/0100

zastoupená: Ing. Miroslavem Ušatým, starostou obce

dále jen „**objednatel**“

a

**2. Zhotovitel:**

**STAREKO CZ Písek s.r.o.**

IČ: 25159674

DIČ: CZ25159674

sídlem: Ražice č.p. 56, 398 22 Ražice

zápis v OR u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 6802

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pob. Písek, č. účtu: 7570040217/0100

zastoupená: Janem Kocourkem, jednatelem

dále jen „**zhotovitel**“

uzavírají podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („OZ“), tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby „Modernizace hasičského sportoviště“ (dále jen „smlouva“) uzavřené mezi stranami dne 25.9.2023

**I.**

Smluvní strany se z důvodu neočekávaného zpoždění přiznání dotace, ze které má být cena díla díla kofinancována, a tím i z důvodu zpoždění podpisu dotační smlouvy ze strany poskytovatele dotace, přičemž objednatel ani zhotovitel tyto skutečnosti ani při vynaložení veškerého úsilí nemohli ovlivnit, dohodly na této změně smlouvy:

## II.

1) Původní znění smlouvy v **čl. 3 Čas plnění** se v bodě **3.1.** ruší a nahrazuje takto:

„Zhotovitel se zavazuje provést a předat předmět díla dle čl. 2 v době:

**Zahájení plnění: 1. 10. 2023**

**Dokončení plnění: 30. 4. 2024**

**Vyklizení staveniště: 30. 4. 2024.“**

2) Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

## III.

Uzavření tohoto dodatku č. 1 smlouvy bylo schváleno v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, usnesením Rady obce Albrechtice nad Vltavou č. 178/2023-RO.

Dodatek č. 1 smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

Za objednatele:


Za zhotovitele:

V Albrechticích nad Vltavou


V Ražicích

dne: 5.12.2023

dne: 5.12.2023

  
.....

Ing. Miroslav Ušatý, starosta



dne: 5.12.2023 **STAREKO CZ PÍSEK s.r.o.**  
  
.....

Ražice 56  
398 22 Ražice  
tel.: 382 211 878  
DIČ: CZ25159674

Jan Kocourek, jednatel