

## DODATEK č. 5

### ke Smlouvě o dílo

#### na zhotovení stavebního díla "VHI obce Albrechtice nad Vltavou – II. etapa"

##### 1. Objednatel:

###### **Obec Albrechtice nad Vltavou**

se sídlem: Albrechtice nad Vltavou čp. 79, 398 16 Albrechtice nad Vltavou

Zastoupená: Ing. Miroslavem Ušatým, starostou obce

IČ: 00249521, DIČ: CZ00249521 Obec

Bankovní spojení: ČNB Č. účtu: 94-6211271/0710

Telefonní spojení: +420 607 028 516

dále jen „objednatel“

Objednatel je plátcem DPH.

a

##### 2. Zhotovitel:

###### **Společnost DAICH – EVT – VHI Albrechtice nad Vltavou**

se sídlem: Železná 366, 390 02 Tábor

vedoucí společník nebo správce: **DAICH spol. s r.o.**

se sídlem Železná 366, 390 02 Tábor

zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Č. Budějovicích, odd. C, vložka 429

Zastoupený: Josefem Kubíkem, Tomášem Křížkem – jednatelem společnosti

IČ: 42407559

DIČ: CZ 42407559

Bankovní spojení: KB Tábor Č. účtu: **131-608410227/0100**

Telefonní spojení: 381 252 463 E-mail: info@daich.cz

společník: **EVT Stavby s r.o.** se sídlem V Zahrádkách 3, 568 02 Svitavy

zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, odd. C, vložka 10842

Zastoupený: Josefem Kuncem – jednatelem

IČ: 25260766

DIČ: CZ 25260766

Telefonní spojení: 461 530 718

E-mail: [evt@evtstavby.cz](mailto:evt@evtstavby.cz)

dále jen „zhotovitel“

Zhotovitel je plátcem DPH.

**Smluvní strany uzavírají dnešního dne a roku následující Dodatek číslo 5 ke smlouvě o dílo č. zhotovitele 9/2022/1462 uzavřené dne 29. 9. 2022.**

**Smluvní strany se vzájemně dohodly na úpravě předmětu smlouvy dle schválených Změnových listů.**

**Cena díla:**

Cena bez DPH po rozšíření předmětu díla dodatkem č. 5 **149 643 010,08 Kč**

ZL K 5	43 360,07 Kč
ZL K 5a	-32 450,15 Kč
ZL K 6	519 164,00 Kč
ZL K 6a	-360 133,00 Kč
ZL K 7	11 377,08 Kč
ZL K 8	63 652,30 Kč
ZL K 8a	-37 880,99 Kč
ZL K 10	826 636,76 Kč
ZL V 3	133 238,94 Kč
ZL V 3a	-44 846,94 Kč
ZL V 4	133 845,00 Kč
ZL V 4a	-154 937,53 Kč
ZL V 5	1 131 355,16 Kč
ZL V 5a	-66 761,86 Kč
ZL V 7	86 012,33 Kč
ZL V 7a	-13 560,00 Kč
ZL V 8	145 115,31 Kč
ZL V 11	5 850,00 Kč
ZL V 11a	-11 848,00 Kč
ZL V 12	1 496 456,11 Kč
ZL V 12a	-778 144,31 Kč
ZL V 14	74 234,16 Kč

---

Celkem dodatek č. 5 bez DPH **3 169 734,44 Kč**

**CELKOVÁ CENA po rozšíření předmětu díla tímto dodatkem č. 5 činí:**

<b>Cena bez DPH</b>	<b>152 812 744,52 Kč</b>
<b>DPH 21 %</b>	<b>32 090 676,35 Kč</b>
<b>Cena včetně DPH</b>	<b>184 903 420,87 Kč</b>

*Uzavření tohoto dodatku č. 5 smlouvy bylo schváleno v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, usnesením Zastupitelstva obce Albrechtice nad Vltavou č. 167/2024 ze dne 30.12.2024.*

### **Ostatní ujednání**

Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven elektronicky, každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.

Ostatní ujednání ve smlouvě o dílo se uzavřením tohoto dodatku nemění.

Tento dodatek č. 5 vstupuje v platnost a účinnost dnem jeho podpisu.

**Přílohy:** položkové rozpočty jednotlivých ZL

Za objednatele:

V Albrechticích nad Vltavou

Za zhotovitele:

V Táboře

.....  
Ing. Miroslav Ušatý, starosta

.....  
Josef Kubík, jednatel

.....  
Josef Kunc, jednatel